

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		福州保税区滨河路改造工程项目						
主管部门		中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位		规划建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3350	3350	2210.95	10	66.00%	6.6	
	其中：当年财政拨款	3350	3350	2210.95	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为缓解福州保税区中央大道交通压力，开展福州保税区滨河路道路工程建设，促进福州保税区的进一步发展。			福州保税区滨河路改造工程项目2020年完成驳岸、路面、绿化、线缆等建设内容，年度建设经费决算数为2210.95万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路完成长度	滨河路 1339.135米。 通港路 201.326米。	滨河路 1339.135米。 通港路 201.326米。	25	25	
			征迁面积	滨河路退让 5356平方米。 通港路退让 2370平方米。	滨河路退让 5356平方米。 通港路退让 2370平方米。	25	25	
		时效指标	目标完成率	福州保税区滨河路改造工程项目建设进度	95.00%	15	14.25	
		成本指标	预算执行率	福州保税区滨河路改造工程项目经费使用率100%	66%	10	6.6	因疫情等因素影响，工程实际进度比预期滞后2个月，且工程预付款只能按实际进度80%拨付。
	效益指标	经济效益指标	项目当年完成投资额	等于3350万元	2210.95	15	9.9	因疫情等因素影响，工程实际进度比预期滞后2个月，且工程预付款只能按实际进度80%拨付。
		社会效益指标	交通流量	日交通流量大于等于1000趟	0	10	0	滨河路于2020年底尚未建成通车，故交通流量
总分						100	80.75	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中国(福建)自由贸易试验区福州片区行政审批综合服务信息平台升级扩展项目								
主管部门	中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位		规划建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70	70	64.34	10	91.91%	9.19		
	其中:当年财政拨款	70	70	64.34	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合福州市政府制定的《福州市“互联网+政务服务”综合试点示范工作实施方案》工作要求,改造自贸区福州片区审批系统,形成全市统筹、部门协同、安全可靠、一体化办理的“互联网+政务服务”技术体系和服务体系,实现政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化,政务服务流程显著优化,服务形式更加多元,服务渠道更为通畅,群众办事满意度显著提升,较好地发挥引领和示范作用。			中国(福建)自由贸易试验区福州片区行政审批综合服务信息平台升级扩展项目于2020年内完成,年度建设经费决算数为64.34万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	入驻平台办事指南及权责清单	大于等于2300项	2808项	20	20		
			设置接入交换机数量	等于16台	16台	15	15		
			覆盖智网接入单位数	大于等于100个	110个	15	15		
	产出指标	时效指标	目标完成率	行政审批服务平台升级扩展项目建设进度100%	100%		15	15	
		成本指标	预算执行率	行政审批服务平台升级扩展项目建设经费使用率100%	91.91%		10	9.19	
	效益指标	经济效益指标	项目当年完成投资额	70万元	64.34万元		10	9.19	
		可持续影响指标	行政审批人员通过一个账号一个界面进入审批平台进行办理省、市、区三	大于等于150人	180		15	15	
总分						100	98.38		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保税区产业扶持资金						
主管部门		中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位	财政金融局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4500	4200	4170.57	10	99.29%	9.3	
	其中：当年财政拨款	4500	4200	4170.57	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过产业扶持政策，提升保税区招商引资能力，留住区内税收大户，稳定区内税收。			2020年在疫情影响的大背景下，保税区财政收入仍保持正增长，税收收入稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	60家	73家	20	20	
			纳税500万元以上企业数量	15家	16家	20	20	
		时效指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	95%	99.29%	10	9.93	
	效益指标	经济效益指标	扶持企业纳税占全区税收收入比	65%	66.12%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	100%	15	15	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		秘书公司托管工作经费						
主管部门		中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位		财政金融局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于秘书公司人员及日常管理事务等经费支出。			做好对区内托管企业的管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务企业数量	5000家	5807家	20	20	
			免租企业数量	5000家	5595家	20	20	
		时效指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	注册企业纳税占全区税收比	20%	26%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	100%	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		审计经费													
主管部门		中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位		财政金融局									
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		15		15		9.78		10		65.20%		6.52	
		其中：当年财政拨款		15		15		9.78		—		—		—	
		上年结转资金		0		0		0		—		—		—	
		其他资金		0		0		0		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		做好管委会日常开支及财政专项资金、区属国有企业等审计工作。						完成管委会日常开支及财政专项资金、区属国有企业等审计工作，并出具审计报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施				
	产出指标		数量指标	审计项目数量		5个	5个	25		25					
			审计报告数量		5份	5份	25		25						
			时效指标	目标完成率		100%	100%	20		20					
			成本指标	预算执行率		95%	65.20%	10		6.86					
			社会效益指标	审计建议采纳率		80%	80%	20		20					
总分							100		96.86						